

Реестр проектов муниципального образования
«город Челябинск»
2017-2018

№ п/п	Наименование проекта	Инициатор проекта	Руководитель проекта	Срок реализации проекта	Дата регистрации проектного предложения	Дата утверждения проектного предложения	Дата утверждения паспорта проекта	Дата утверждения сводного плана проекта	Дата утверждения итогового отчета по проекту	Статус проекта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Организация рекультивации территории, занятой городской свалкой в Металлургическом районе города Челябинска	Тефтелев Е. Н., Глава города Челябинска	Крехтунов Е. В., начальник Управления экологии и природопользования Администрации города Челябинска	01.01.2017 31.12.2021	10.11.2017	30.11.2017	30.11.2017	30.11.2017	-	В работе
2.	Получение паспорта готовности Челябинского городского округа Челябинской области к работе в отопительный период 2018-2019 годов	Дубровский Б. А., Губернатор Челябинской области	Тефтелев Е. Н., Глава города Челябинска	2018 год	-	-	05.05.2018	-	30.11.2018	Завершен